



COMUNE DI TORRETTA

Provincia Reg. di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 98 del Registro

Immediatamente esecutiva

Addì, 22/09/2015

OGGETTO: "Revoca delibera G.M. n. 93 del 28/08/2015 di rescissione in danno del contratto n° 221 di repertorio, del 04/08/2014 ai sensi dell'art. 136, comma 3, del d.lgs. 163/2006".

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 16,10 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei componenti:

1. Dott. Salvatore GAMBINO	Sindaco	Presente	<input type="checkbox"/>	Assente	x
2. D.ssa Rosa Maria SCHIAVO	Assessore	Presente	x	Assente	<input type="checkbox"/>
3. D.ssa Emanuela CAROLLO	Assessore	Presente	x	Assente	<input type="checkbox"/>
4. Sig. Stefano S.re GAMBINO	Assessore	Presente	x	Assente	<input type="checkbox"/>
5. Sig. Giuseppe SCATASSA	Assessore	Presente	<input type="checkbox"/>	Assente	x

Assume la presidenza il vice sindaco Dott. Rosa Maria Schiavo con la Partecipazione alla seduta del vice segretario Comunale Dott. Sebastiano Ferranti.

Proposta di deliberazione Settore LL.PP. avente per oggetto : “Revoca delibera G.M. n. 93 del 28/08/2015 di rescissione in danno del contratto n° 221 di repertorio, del 04/08/2014 ai sensi dell’art. 136, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 “.

PREMESSO CHE :

- Con determina Sindacale n. 28 del 03/12/2013, il sottoscritto Ing. Giovanni Russo è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di regimentazione acque meteoriche in Via Kennedy in Torretta;
- Con determina n. 87 del 18 ottobre 2013 il Comune di Torretta aggiudicava definitivamente all’Impresa CA.RI.NI. SOC. COOP. I lavori di cui in oggetto con il ribasso d’asta del 33,2309%;
- Con verbale redatto in data 3 giugno 2014 i lavori furono formalmente consegnati sotto riserva di legge all’impresa aggiudicataria – in attesa della stipula del contratto e della relativa registrazione dello stesso e, considerato il tempo utile di giorni 180 (centottanta) per fare ultimare i lavori, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 29 novembre 2014;
- In data 04 agosto 2014 veniva stipulato il contratto d’appalto n. 221 di repertorio per l’importo netto di €. 32.352,55 compresi gli oneri di sicurezza di €. 1.096,04 non soggetti a ribasso d’asta;
- In data 13 agosto 2014 i lavori, sopravvenendo il periodo di ferie estive, non potendo procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d’arte, venivano sospesi da come verbale redatto in pari data per giorni 13;
- In data 08 settembre 2014 i lavori hanno subito un’ulteriore sospensione per la redazione della perizia di variante e suppletiva, per giorni 8 come da verbale redatto in pari data;
- Con determina n. 89 del 06 ottobre 2014 veniva approvata la prima perizia di variante e suppletiva di cui sopra;
- In data 15 settembre 2014 poiché erano cessate le cause che avevano motivato la sospensione dei lavori, gli stessi venivano ripresi e venivano ultimati in data 12/11/2014 vista la dichiarazione dell’Impresa assunta al protocollo generale al n. 13070;
- In data 11/12/2014 veniva emesso da questa D.L. Ordine di Servizio n. 6 con il quale si disponeva la messa in quota di alcuni pozzetti troppo incassati rispetto alla sede stradale. Tale ordine di servizio è stato disatteso e pertanto si è reiterato la disposizione con l’Ordine di Servizio n. 7;
- Nelle more dell’ottemperanza dell’impresa agli ordini impartiti si sono manifestati cedimenti del corpo stradale in corrispondenza alle caditoie e pozzetti posti in opera nell’ambito del presente appalto, motivo per il quale la scrivente D.L. ha emesso l’O.S. n. 8 intimando all’Impresa l’ottemperanza alle precedenti disposizioni ed ai ripristini che nel frattempo si rendevano necessari sul corpo stradale oggetto dell’intervento;

- L'impresa in esecuzione agli ordini predetti ha effettuato tutti i ripristini delle griglie e caditoie ed ha ulteriormente ricaricato con cls alcune zone dove erano presenti avvallamenti nel corpo stradale, ad eccezione della posa in opera del tappetino bituminoso;
- Nelle more della posa in opera del tappetino bituminoso, si sono manifestati ulteriori cedimenti del corpo stradale in corrispondenza di griglie pozzetti e tracciato della condotta prontamente segnalati all'Impresa con l'Ordine di Servizio 8 bis che ad oggi è rimasto disatteso;

CONSIDERATO CHE:

- L'ultimo termine concesso all'Impresa è scaduto senza che la stessa abbia ottemperato agli ordini impartiti;
- L'impresa ha manifestato il chiaro intendimento di non voler eseguire i lavori di ripristino in quanto ritiene di essere non responsabile degli avvallamenti manifestati sul corpo stradale ripristinato dopo la posa della condotta;
- Lo scrivente R.U.P. e D.L. ha prodotto una relazione particolareggiata, corredata di fotografie dei dissesti, che oggi si manifestano sul corpo stradale oggetto di ripristino dopo la posa della condotta, nella quale si evidenzia che gli avvallamenti derivano dalla mancata esecuzione della fase di rullatura della fondazione stradale e degli strati di base del ripristino stradale;
- Vista la delibera della G.M. n. 93 del 28/08/2015 con la quale è stato predisposto la rescissione del contratto in danno alla Ditta, ai sensi del comma 3 dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
- Che a seguito di detta delibera, la Ditta ha manifestato l'interesse ad effettuare i lavori di ripristino del manto stradale;
- Che in data 17/09/2015 la Ditta ha effettuato i lavori a perfetta regola d'arte e pertanto sono venuti meno i motivi per procedere alla rescissione del contratto in danno;

Per tutto quanto sopra esposto

SI PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Revocare la delibera G. M. n. 93 del 28/08/2015 avente per oggetto: **rescissione in danno del contratto Rep. n° 221 , del 04/08/2014 ai sensi dell'art. 136, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. “.**

**Il Responsabile Settore Tecnico
(Ing. Russo Giovanni)**



LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dal parere espresso ai sensi dell'art. 53 della L.R. 142/90 recepita con l'art. 1 della L.R. n.48/91 nel testo quale risulta modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano ;;

DELIBERA

1) Approvare la superiore proposta di Deliberazione avente per oggetto: **“Revoca delibera G.M. n. 93 del 28/08/2015 di rescissione in danno del contratto n° 221 di repertorio, del 04/08/2014 ai sensi dell'art. 136, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 “.**

2) Si dispone che il presente provvedimento venga notificato al legale rappresentante della CA.RI.NI. SOC. COOP. Sig. Misuraca Calogero, Via Milano n. 11 – 93014 MUSSOMELI (CL)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con seconda votazione unanime espressa per alzata di mano delibera: Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91

Si attesta ai sensi dell'art. 55 della legge n.142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Addi,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Porzia Mignano

Pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, recepito con L.R. n.48/91 nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della legge 23/12/2000 n. 30;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole/Contrario in quanto _____

Addi,

Il Responsabile del Settore LL.PP.
F.to Ing. Giovanni Russo



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole/Contrario **in** _____ **quanto**

Addi,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Porzia Mignano

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano
F.to Stefano Salvatore Gambino

Il Vice Sindaco
F.to Dott. Rosa Maria Schiavo

il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Sebastiano Ferranti

Copia conforme esistente agli atti d'Ufficio.

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Sebastiano Ferranti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
23/09/2015

E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Torretta li, _____

Il Messo Comunale

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Sebastiano Ferranti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/09/2015, ai sensi
dell'art. 12, comma 1°, della l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Torretta li, _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Sebastiano Ferranti



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi
dell'art. 12, l.r. 3/12/91, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

Torretta li, 22 SET. 2015

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Sebastiano Ferranti